ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO – PROJETO BÁSICO

VISITE BALNEÁRIO CAMBORIÚ E REGIÃO COSTA VERDE & MAR

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE & MAR
Data: 07/05/2025
Valor: R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO

Prezada Senhora Maria Valdete Orci de Campos,

Dirigimo-nos respeitosamente a Vossa Senhoria, por meio deste ofício, para solicitar a alteração do Plano de Trabalho referente ao Termo de Fomento nº 01/2025, celebrado entre o Balneário Camboriú Com Vida Convention & Visitors Bureau e o Consórcio Intermunicipal De Turismo Costa Verde & Mar - CITMAR.

A necessidade de ajuste no referido plano decorre da assinatura do Termo de Fomento ter ocorrido no presente mês de maio. Em virtude desse fato, torna-se imprescindível promover alterações tanto no cronograma de desembolso quanto nas metas de trabalho inicialmente previstas.

No que concerne ao **cronograma de desembolso**, solicitamos a modificação da data de pagamento da primeira parcela do fomento. Originalmente prevista para o mês de abril, requeremos que seja reprogramada para o mês de maio, em consonância com a efetiva formalização do acordo.

Ademais, em relação às **metas de trabalho**, identificamos a necessidade de antecipar a produção das sacolas promocionais planejadas para os eventos. Esta medida visa garantir que o material esteja disponível em tempo hábil para a realização das atividades previstas no projeto. Diante disso, solicitamos a substituição destes itens previstos inicialmente e já produzidos, pelo pagamento de salários dos colaboradores diretamente envolvidos na execução do projeto, conforme detalhamento no novo cronograma de desembolso abaixo.

Abaixo, apresentamos o Plano de Trabalho retificado, contemplando as alterações supracitadas no cronograma de desembolso e nas metas de trabalho.

Certos da vossa compreensão e colaboração para a efetiva execução do projeto Visite Balneário Camboriú e Região Costa Verde & Mar, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

ANDREZZA MACIEL NEGRINI:93827490987
Assinado de forma digital por ANDREZZA MACIEL NEGRINI:93827490987
Dados: 2025.05.07 15:33:03 -03'00'

Andrezza Maciel Negrini
Presidente do Balneário Camboriú Com Vida Convention & Visitors Bureau

5 - METAS E ETAPAS

O projeto será desenvolvido com uma única meta e com uma única etapa:

Meta 1

Etapa 1.1

META 1 / ETAPA 1.1 / ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESQUISA DE PREÇOS		
						FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3
01	PESSOAL DEDICADO	01	05	R$ 8.344,00	R$ 41.720,00	Tatiana Regina da Silva Rech	Camila Brandt	Thaís da Silva
02	CONSULTORIA EM MÍDIAS SOCIAIS	01	07	R$10.775,72	R$75.430,00	Oficina das Palavras R$75.430,00	Maad R$102.000,00	Schumi Desenvolvimento Web R$132.000,00
03	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ROAD SHOW	01	01	R$50.000,00	R$50.000,00	Geneve R$ 65.000,00	Marina Tour 51.340,00	Executivo R$50.000,00
04	PLOTAGEM DE ÔNIBUS PARA ROAD SHOW	01	01	R$19.250,00	R$19.250,00	Agora R$19.250,00	Master R$37.735,00	Top Graphics R$32.800,00
05	ASSESSORIA DE IMPRENSA	01	07	R$4.800,00	R$33.600,00	Renata Rutes R$33.600,00	Luciana Haugg R$35.500,00	Buriti Jornalistas R$35.000,00
VALOR GLOBAL DAS DESPESAS								**R$ 220.000,00**

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (2024)					
REPASSE	**META 1**	**META 2**	**META 3**	**META 4**	**TOTAL**
JANEIRO					
FEVEREIRO					
MARÇO					
ABRIL					
MAIO	R$104.022,88				
JUNHO					
JULHO	R$115.977,12				
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
SOMA	**R$ 220.000,00**				

TOTAL	**R$ 220.000,00**				